

## Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny – formularz ogólny Sprawozdanie z realizacji zadania (jeżeli dotyczy)

Tytuł zadania: “W trosce o drzewa”

Nr umowy: WFOŚ/D/628/6108/2022

### Sprawozdanie z realizacji zadania (jeżeli dotyczy):

Należy uzupełnić, jeżeli wymóg składania sprawozdania został określony w umowie dofinansowania zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku

Projekt “W trosce o drzewa” był konsekwencją wcześniejszych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa na rzecz ochrony drzew i miał na celu:

- wzrost świadomości i aktywności obywateli oraz instytucji podejmujących decyzje związane z drzewami o ich roli drzew jako istotnego elementu krajobrazu;
- upowszechnienie wiedzy o istnieniu Standardów Ochrony Drzew (SOD) jako źródła wiedzy o dobrych praktykach oraz narzędzia dla samorządów i obywateli o właściwym zarządzaniu drzewami;
- zachęcenie i aktywizacja społeczności lokalnych oraz samorządów do ochrony drzew i ustanawiania nowych pomników przyrody.

Główne zrealizowane działania to:

1. Przeprowadzenie 9 szkoleń skierowanych do wybranych grup odbiorców przede wszystkim z powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego i tczewskiego (urzędników, samorządów, służb ratowniczych i gminnych, społeczności lokalnych, firm i inspektorów nadzoru z branży zielonej oraz budowlanej) promujących dobre praktyki zarządzania drzewami.

Szkolenia zorganizowano w trzech modułach: “Drzewa i Ludzie”, “Drzewa i Infrastruktura” oraz “Drzewa i Bezpieczeństwo” (*opis grup odbiorców szkoleń, agenda itd. - dostępne na <https://ekoinicjatywa.pl/w-trosce-o-drzew-szkolenia/>*). Szkolenia “Drzewa i Infrastruktura” (3 szkolenia) oraz “Drzewa i Bezpieczeństwo” (3 szkolenia) odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia. Natomiast 3 szkolenia skierowane do społeczności lokalnych “Drzewa i Ludzie” odbyły się w wybranych miejscowościach we współpracy z Muzeum Zamkowym Kwidzyn (oddz. Muzeum Zamkowego w Malborku), Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rakowcu (Gmina w. Kwidzyn) oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie. W ramach szkoleń zachęcano społeczności lokalne i samorządy do przyjmowania Standardów Ochrony Drzew jako prawa miejscowego oraz ustanawiania ochrony pomnikowej dla drzew wcześniej tą formą nie objętych a spełniających kryteria. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

2. Stworzenie serwisu internetowego pod adresem <https://drzewa.ekokwidzyn.pl/> pełniącego rolę regionalnej bazy wiedzy o ochronie drzew, w której prócz Standardów Ochrony Drzew znaleźć można informacje dotyczące pomników przyrody terenu projektu, instrukcję jak ustanowić pomnik przyrody.
3. Wydanie cyfrowej publikacji albumowej, która ukazuje szeroko pojętą wartość i rolę drzew, ich walory kulturowe, edukacyjne, krajobrazowe. Dostępna na podstornie projektu: <https://drzewa.ekokwidzyn.pl/>
4. Zorganizowanie konkursu fotograficznego dla mieszkańców i gości województwa Pomorskiego a w szczególności powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego i tczewskiego, promującego ochronę drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych. Konkurs nie miał ograniczeń wiekowych. Przedmiotem konkursu było wykonanie i przesłanie fotografii drzewa pomnikowego wraz z podaniem jego obwodu oraz krótkim opisem, historią bądź ciekawostką na jego temat. Spośród 12 nadesłanych prac konkursowych wyłoniono laureatów 3 pierwszych miejsc. Zwycięzcy

otrzymali nagrody w postaci publikacji, zestawu lup oraz voucherów upominkowych. Galeria zdjęć dostępna jest na podstronie projektu:

<https://ekoinicjatywa.pl/w-trosce-o-drzew-konkurs-fotograficzny/>

5. Złożenie do samorządów gmin z terenu działań projektu 8 wniosków o ustanowienie nowych pomników przyrody.

#### Efekt ekologiczny:

Należy podać wartości mierzalne:

1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu dobrych praktyk zarządzania drzewami uczestników szkoleń:  
**Łączna liczba osób - 180.**
2. Wzrost świadomości ekologicznej uczestników konkursu fotograficznego -  
**Łączna liczba osób - 7.**
3. Inicjatywa otoczenia ochroną pomnikową dla drzew kandydatów:  
**8 drzew dojrzałych i sędziwych zgłoszonych przez 4 wnioskodawców.**
4. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu dobrych praktyk zarządzania drzewami odbiorców treści serwisu internetowego drzewa.ekoinicjatywa.pl:  
**Łączna liczba osób (sesji odwiedzin) - 2046 .**

Należy opisać efekt ekologiczny, uzasadnić ewentualne rozbieżności pomiędzy efektem planowanym, a osiągniętym:

1. W toku szkoleń **180 odbiorców** wysłuchało i wzięło udział w 6 h spotkaniach wykładowo-warsztatowych, w trakcie których rozwijało świadomość konieczności ochrony drzew jako kluczowego elementu środowiskowego. Uczestnicy uzyskali też wiedzę dot. dobrych praktyk zarządza drzewami.
2. Dzięki konkursowi **7 osób (w tym młodzież szkolna)** zainteresowało się drzewami jako obiektami o istotnym znaczeniu przyrodniczym, kulturowym, estetycznym i krajobrazowym.
3. W związku z działaniami projektu **4 osoby** zawnioskowały do 5 samorządów gminnych o ustanowienie **8 nowych** pomników przyrody.
4. W okresie od 10.09.2022-30.06.2023 serwis internetowy [www.drzewa.ekoinicjatywa.pl](http://www.drzewa.ekoinicjatywa.pl) odwiedziło łącznie **2046 osób** (wg sesji odwiedzin), które zapoznały się lub pogłębiały wiedzę na temat konieczności ochrony drzew jako kluczowego elementu środowiskowego. Odwiedzający uzyskali też dostęp do wiedzy dot. dobrych praktyk zarządza drzewami oraz publikacji albumowej dot. drzew w krajobrazie.

#### Efekt rzeczowy:

Należy podać wartości mierzalne:

1. Przeprowadzenie 3 szkoleń dot. Standardów Ochrony Drzew pn. "Drzewa i ludzie" dla społeczności lokalnych oraz centrów aktywności w następujących miejscowościach: Kwidzyn - 15.11.2022 (17 os.), Pelplin - 15.03.2023 (21 os.), Rakowiec (22 os.) - 22.04.2023. Czas trwania jednego warsztatu - 6h.  
**Łączna liczba uczestników: 60 os.**
2. Przeprowadzenie 3 szkoleń dot. Standardów Ochrony Drzew pn. "Drzewa i Infrastruktura" dla zarządców drzew, instytucji z branży budowlanej w terminach 02.03.2023 (16 os.), 20.04.2023 (21 os.), 11.05.2023 (24 os.). Czas trwania jednego warsztatu - 6h.  
**Łączna liczba uczestników: 61 os.**
3. Przeprowadzenie 3 szkoleń z modułem warsztatowym dot. Standardów Ochrony Drzew pn. "Drzewa i Bezpieczeństwo" dla służb ratunkowych i porządkowych oraz lokalnych firm zajmujących się pielęgnacją drzew terminach: 09.03.2023 (20 os.), 27.04.2023 (19 os.), 18.05.2023 (20 os.). Czas trwania jednego warsztatu - 6h.  
**Łączna liczba uczestników: 59 os.**
4. Zorganizowanie konkursu fotograficznego promującego ochronę drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych.  
**Liczba uczestników: 7 os.**
5. W związku z działaniami podjętymi w projekcie zostały złożone do samorządów gminnych wnioski o ustanowienie nowych pomników przyrody.  
**Łącznie 8 wniosków.**
6. Stworzenie serwisu (podstrony) poświęconego ochronie drzew, promującej Standardy Ochrony Drzew i wydanie cyfrowe publikacji albumowej poświęconej drzewom w krajobrazie

**1 serwis z dostępną publikacją cyfrową x 2406 odbiorców internetowych (w okresie 10.09.2022-30.06.2023).**

Należy opisać efekt rzeczowy, uzasadnić ewentualne rozbieżności pomiędzy efektem planowanym, a osiągniętym:

- **Przeprowadzenie 9 szkoleń dot. Standardów Ochrony Drzew.**  
Zgodnie z wnioskiem zostało przeprowadzonych 9 szkoleń. **Udało się osiągnąć planowaną liczbę odbiorców - 180 os.** (1 szkolenie x średnio 20 os.). Rekrutacja przeprowadzona była za pośrednictwem wielu kanałów: drogą mailową, przez bezpośrednie rozmowy telefoniczne, poprzez stronę internetową, portale społecznościowe, newsletter współpracujących organizacji np.: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Pomorskiego. Na szkolenia za pomocą formularza rejestracyjnego zapisało się sumarycznie 219 osób. W większości przypadków liczba zarejestrowanych osób przekraczała ilość dostępnych miejsc na dany termin szkolenia. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród urzędników, zarządców dróg i osób zajmujących się pielęgnacją drzew.  
Problemem przy organizacji pierwszych dwóch szkoleń był fakt, iż zainteresowani zgłaszali się (rezerwowali miejsce), po czym nie stawiali się na szkolenie jednocześnie nie informując o rezygnacji. Na kolejnych 7 szkoleń przyjmowano zgłoszenia bez ustanawiania limitu miejsc.
- **Organizacja konkursu fotograficznego.** Planowana liczba odbiorców - min. 60 osób. Nie udało się osiągnąć zakładanego wskaźnika. Liczba osób, które wzięły udział w konkursie wynosi - 7. Konkurs promowany był na stronie internetowej, drogą mailową (do >150 adresatów), poprzez FB (ok. 7500 wyświetleń postów promujących konkurs), za pośrednictwem nauczycieli przyrody i biologii w szkołach. Ogłoszenie trafiło między innymi do uczestników wcześniejszych konkursów fotograficznych organizowanych w czasie pandemii COVID-19. Do biura Stowarzyszenia i koordynatora projektu sływały bezpośrednio (telefon, FB-messenger) zapytania dotyczące konkursu, które jednak nie zakończyły się złożeniem prac konkursowych.  
Pomimo małej frekwencji udało się zachęcić ludzi do poszukiwania ciekawych okazów drzew oraz do poznawania ich historii o czym świadczą rozbudowane opisy dołączone do zdjęć.
- **Złożenie do samorządów gmin 8 wniosków o ustanowienie nowych pomników przyrody:**
  - a. Platan klonolistny o obw. 379 cm w d. parku w Raniewie w gm. Prabuty - projektowana nazwa: Wincenty
  - b. Dąb szypułkowy o obw. 524 cm w ok. msc. Dworek w gm. Mikołajki Pom. - projektowana nazwa: Kanonik Henryk
  - c. Wiśnia ptasia o obw. 170 cm w msc. Ryjewo w gm. Ryjewo. - projektowana nazwa: Stara Panna
  - d. Dąb szypułkowy o obw. 544 cm w otoczeniu d. terenu kąpieliska (hist. Kąpielni, niem. Paradise) w Ryjewie. - projektowana nazwa: Raj.
  - e. Dąb szypułkowy o obw. 425 cm w msc. Gurcz w gm. w. Kwidzyn - projektowana nazwa: Kurze.
  - f. Dąb szypułkowy o obw. 371 cm w parku przy ul. Hallera w m. Kwidzynie
  - g. Hybryda kasztanowca czerwonego i żółtego na podkładce z kasztanowca białego (*Aesculus ×carnea x flava*) o obw. 257 cm po południowej stronie kościoła katedralnego w m. Kwidzynie - projektowana nazwa: Józef . B. Scholz
  - h. Lipa szerokolistna o obw. 332 cm na terenie kompleksu sportowego obok budynku KCSiR w Kwidzynie - projektowana nazwa: TenistkaWskaźnik został osiągnięty zgodnie z planem.
- **Stworzenie serwisu (podstrony) poświęconego ochronie drzew, promującej Standardy Ochrony Drzew i wydanie cyfrowe publikacji albumowej poświęconej drzewom w krajobrazie.** Serwis od dnia uruchomienia (10.09.2022) do końca projektu (30.06.2023) odwiedziło 2406 odbiorców internetowych (ilość sesji).

#### Metodologia:

Należy podać metodologię wyliczenia efektu rzeczowego i ekologicznego (jeżeli dotyczy):

1. Szkolenia - *ilość na podst. ilości osób na listach obecności.*
2. Konkurs - *ilość osób, które nadesłały zgłoszenia do konkursu*
3. Wnioski o ustanowienie nowych pomników przyrody - *ilość złożonych wniosków*
4. Serwis internetowy z dostępną publikacją cyfrową - *statystyki na podstawie danych z panelu administratora hostingu strony [www.ekoinicjatywa.pl](http://www.ekoinicjatywa.pl)*

.....  
pieczęć firmowa Beneficjenta

.....  
data

.....  
podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących Beneficjenta

**Opinia pracownika monitorującego WFOŚiGW w Gdańsku:**

Akceptuję/nie akceptuję<sup>1</sup> sprawozdanie z realizacji zadania (jeżeli dotyczy)

Planowany efekt rzeczowy został<sup>1</sup> / nie został<sup>1</sup> osiągnięty

Rekomenduję<sup>1</sup> / nie rekomenduję<sup>1</sup> uzasadnienie przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy efektem rzeczowym planowanym do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętym

Planowany efekt ekologiczny został / nie został<sup>1</sup> osiągnięty

Rekomenduję<sup>1</sup> / nie rekomenduję<sup>1</sup> uzasadnienie przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy efektem ekologicznym planowanym do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętym

Uwagi:

Pracownik monitorujący (data, podpis) .....Kierownik Działu (data, podpis) .....

*Uwaga!*

- 1. Osiągnięte i potwierdzone w formularzu przez Beneficjenta efekty rzeczowe i ekologiczne podlegają analizie na etapie rozliczenia umowy o dofinansowanie.*
- 2. Fundusz może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie w przypadku, gdy zadeklarowane efekty rzeczowe i/albo ekologiczne zadania nie zostały osiągnięte.*
- 3. Więcej informacji nt. monitorowania efektów i dopuszczanych przez Fundusz rozbieżności pomiędzy efektami planowanymi do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętymi można znaleźć na stronie [www.wfos.gdansk.pl](http://www.wfos.gdansk.pl).*

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić